

**ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова»
Отдел автоматизации и информатизации**

**«Мультимедиа ресурсы:
вектор развития»**

проект по созданию мультимедиа ресурсов

Белгород, 2013 г.

**Проект по созданию мультимедиа ресурсов
«Мультимедиа ресурсы в современной библиотеке:
вектор развития»**

Организация-исполнитель:	ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова».
Организации, поддерживающие проект:	Управление культуры области; Белгородское региональное отделение ООФ «Российский детский фонд».
Ответственные исполнители:	Васильева С.В., заведующая отделом АСУ Морквин Д.И., ведущий электроник Костенко М. А., заведующая издательским сектором Шевченко Л.Н. ведущий библиограф
Соисполнители:	Фисунова О.И. , заведующая отделом комплектования и обработки гл. библиотекарь ОКиО
Срок реализации проекта:	Январь 2013 год – декабрь 2013 год.
Обоснование проекта:	<p>Образ современной детской библиотеки уже нельзя представить исключенной из мирового информационного пространства, оторванной от прогрессивных технологий настоящего. Безусловно, роль книги велика, и комплектовать библиотеки разнообразными книжными источниками необходимо, но также важным является использование новых информационных технологий для развития культуры чтения, привлечения к чтению юных пользователей. Сегодня, в условиях информационного общества, уже невозможно качественно удовлетворять потребности пользователей библиотек без применения современных технологий и использования мультимедийных ресурсов, поскольку кроме текстовой информации они содержат визуальную и аудиоинформацию. Именно в способности передавать информацию человеку по нескольким каналам восприятия одновременно и заключается огромный информационный потенциал мультимедиа. Мультимедийные продукты ориентированы на компьютерные носители и средства воспроизведения (CD-ROM, DVD-ROM).</p> <p>Библиотека, создавая свои мультимедийные продукты, усиливает познавательный интерес к чтению у детей, а также повышает свою значимость и признание в обществе.</p>

Цель проекта:	создание мультимедийного пространства библиотеки, обеспечивающего новый уровень и качество обслуживания пользователей библиотеки.
Задачи проекта:	<ul style="list-style-type: none"> - использование новых информационных технологий для развития культуры чтения, привлечения к чтению юных пользователей; - формирование информационной культуры пользователей как необходимого условия адаптации к деятельности в информационном обществе; - создание максимально благоприятных условий для получения ценной информации, предоставление пользователю максимальной свободы выбора форм и методов работы с материалом; - раскрытие потенциала информационных ресурсов библиотеки; - использование наработок специалистов библиотеки для создания собственной мультимедиа продукции.
Содержание проекта:	<p>В рамках проекта реализация мероприятий Всероссийской Недели безопасного Рунета и цикла мероприятий в рамках клуба «Интернешк@».</p> <p>Техническая составляющая реализации проекта отдела комплектования и обработки «Музей детской книги»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> создание DVD диска «Музей детской книги»; <input type="checkbox"/> создание на сайте библиотеки странички «Виртуальный музей детской книги». <p>Выпуск:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DVD диска «Творчество В. Колесника»; <input type="checkbox"/> мультимедийного издания «Как не запутаться в «Паутине», или Безопасный Интернет». <p>Создание мультимедийной презентации «Смайлик в гостях у любимых литературных героев».</p> <p>Для каждого продукта разрабатывается свой оригинальный дизайн и наполнение контентом, включая элементы мультимедиа.</p>
Этапы реализации проекта:	<p>1 этап – подготовительный: планирование проекта, создание рабочих групп, разработка метод. материалов (январь-апрель);</p> <p>2 этап – содержательный: проектирование мультимедийных продуктов, наполнение их контентом (май-октябрь);</p> <p>3 этап – заключительный: составление текстового отчета по реализации проекта (декабрь)</p>

Основные этапы проекта

Мероприятия в рамках Всероссийской Недели безопасного Рунета 2013 года


2-9 февраля

№ п/п	Название мероприятия	Дата проведения	Ответственные
1.	«Безопасный Интернет» - конкурс рисунков для детей в рамках пятого Всероссийского конкурса «Моя безопасная сеть»	01.12.2012г.- 01.02.2013г.	Отделы обслуживания, АСУ
2.	«Позитивный контент» - презентация Недели безопасного Рунета 2013 года	03.02	АСУ
3.	«Приключение Смайлика в Сети» информационный час с элементами игры для детей 9-10 лет	08.02	АСУ
4.	«Книги, Интернет и я – вместе лучшие друзья» - час полезных советов	02.02 – 09.02	АСУ, отдел для подростков и родителей
5.	«Интернет-ресурсы в помощь образовательному процессу» - книжная выставка	январь-февраль	отдел для подростков и родителей АСУ
6.	«Интернет глазами детей» - Международный онлайн-диалог с подростками г. Минска (Беларусь)	февраль	АСУ

Издание:

«Интернешк@» - серия закладок для детей;

«Безопасность в интернете: касается всех, касается каждого» - пособие для родителей.



Клуб «Интернешк@»

цикл занятий компьютерной грамотности
для детей 8 -10 лет

на 2013 год

Январь	<i>«Человек и компьютер» - информационный час</i>
Февраль	<i>«Рабочий стол в реальном и виртуальном мире» - знакомство с компьютером</i>
Март	<i>«Я – компьютерный редактор!»- создание и редактирование текста</i>
Апрель	<i>«Работа с текстом»- вставка нескольких копий фрагмента в тексте</i>
Май	<i>«Один помощник - хорошо, а два - лучше»- освоение совместных действий при работе с двумя программами</i>
Сентябрь	<i>«Создание компьютерного рисунка» - знакомство с интерфейсом графического редактора Paint</i>
Октябрь	<i>«Среда программирования ЛогоМиры» - знакомство со средой ЛогоМиры</i>
Ноябрь	<i>«Что такое презентация?» - знакомство с программой Power Point</i>
Декабрь	<i>«Смайлик в гостях у любимых литературных героев» - создание презентации</i>

**Техническая составляющая реализации совместного проекта с
отделом комплектования и обработки «Музей детской книги»**

Этапы	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1 этап подготовительный	Планирование проекта и создание рабочей группы	январь	ОКиО, отдел автоматизации и информатизации
	Разработка инструктивно-методических материалов создания DVD-диска с видеоинформацией о редком фонде библиотеки	февраль	ОКиО, отдел автоматизации и информатизации
2 этап содержательный	Информационное наполнение DVD-диска, блока на сайте библиотеки, блока Библиотечного киоска	март- апрель	ОКиО
	Оцифровка редких изданий библиотеки	январь-декабрь	ОКиО совместно с БГУНБ
	Оформление DVD-диска, блока на сайте библиотеки, блока Библиотечного киоска	май - сентябрь	ОКиО, отдел автоматизации и информатизации
	Подготовка презентации DVD-диска с видеоинформацией о редком фонде библиотеки, «Музей детской книги» на сайте библиотеки и Библиотечном киоске	октябрь	ОКиО, отдел автоматизации и информатизации отдел автоматизации и информатизации
3 этап заключительный	Проведение презентации DVD-диска с видеоинформацией о редком фонде библиотеки, «Музей детской книги» на сайте библиотеки и Библиотечном киоске	ноябрь	отдел автоматизации и информатизации

	Составление текстового отчета по реализации проекта	декабрь	ОКиО
--	---	---------	------

Ресурсы разработчика проекта:

- Книжный фонд библиотеки
- Фонд периодических изданий
- Компьютерное и программное обеспечение библиотеки